

План работы УК «КМАшахтер» на 2020 г.

№	МКД	ВИД РАБОТ	ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ	ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕНЬГИ	ИСПОЛНИТЕЛЬ
1	Дз 98 (1,2,4,10)	Крыша (покрыть мягкой кровлей парапеты)	Июнь		КМАшахтер
2	Дз 115	Крыша (штукатурка ,заливка мастикой парапетов)	Июнь		КМАшахтер
3	Кирова 50	Крыша (ремонт оголовков вентиляции)	Август		КМАшахтер
4	Кирова 50а	Крыша (ремонт оголовков вентиляции)	Май		КМАшахтер
5	Кирова 48	Крыша (ремонт оголовков вентиляции)	Май		КМАшахтер
1	Фрунзе ба	Ремонт цоколя (штукатурка покраска)	ЦОКОЛЯ Май		КМАшахтер КМАшахтер
2	Кирова 48	Ремонт цоколя (штукатурка покраска)	Июнь		КМАшахтер
3	Кирова 52	Ремонт цоколя (штукатурка покраска)	Июль		КМАшахтер
4	Кирова 52а	Ремонт цоколя (штукатурка покраска)	Август		КМАшахтер
5	Раевского 14	Ремонт цоколя (штукатурка покраска)	Сентябрь		КМАшахтер
6	Раевского 16	Ремонт цоколя (штукатурка покраска)	Сентябрь		КМАшахтер

		Козырьки входа в подъезд		
1	Раевского 4(6)	Ремонт козырька (замена мягкой кровли ,покраска ,установка новых светильников)	июнь	КМАшахтер
2	Дзержинского 86	Ремонт козырьков (замена мягкой кровли)		
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ				
1	Дз 98 (9)	Шпатлевка, грунтовка ,окраска стен ,размывка побелка потолков , ремонт полов , закрепление проводов замена светильников .	Январь	КМАшахтер
2	Дз 98 (8,7)	Шпатлевка, грунтовка ,окраска стен ,размывка побелка потолков , ремонт полов , закрепление проводов замена светильников .	Февраль	КМАшахтер
3	Дз 98 (6,5)	Шпатлевка, грунтовка ,окраска стен ,размывка побелка потолков , ремонт полов , закрепление проводов замена светильников .	Март	КМАшахтер
4	Кирова 46в (2,3)	Шпатлевка, грунтовка ,окраска стен ,размывка побелка потолков , ремонт полов , закрепление проводов замена светильников .	Апрель	КМАшахтер

5	Кирова 46в (4)	Шпатлевка, грунтовка, окраска стен, размывка побелка потолков, ремонт полов, закрепление проводов замена светильников.	Май		КМАшахтер
6	Фрунзе 8 (1,2)	Шпатлевка, грунтовка, окраска стен, размывка побелка потолков, ремонт полов, закрепление проводов замена светильников.	Июль		КМАшахтер
7	Фрунзе 8(3,4)	Шпатлевка, грунтовка, окраска стен, размывка побелка потолков, ремонт полов, закрепление проводов замена светильников.	Август		КМАшахтер
8	Фрунзе 8(5,6)	Шпатлевка, грунтовка, окраска стен, размывка побелка потолков, ремонт полов, закрепление проводов замена светильников.	Сентябрь		КМАшахтер
9	Фрунзе 16(1,2)	Шпатлевка, грунтовка, окраска стен, размывка побелка потолков, ремонт полов, закрепление проводов замена светильников.	Октябрь		КМАшахтер
10	Фрунзе 16(3,4)	Шпатлевка, грунтовка, окраска стен, размывка побелка потолков, ремонт	Ноябрь		КМАшахтер

11	Фрунзе 10(1,2)	полов , закрепление проводов замена светильников . Шпатлевка, грунтовка ,окраска стен ,размывка побелка потолков , ремонт полов , закрепление проводов замена светильников .	Декабрь	КМАшахтер
			Швы панельные	
1	Фрунзе ба	30 м	Май	
2	Кирова 67А	30 м	Май	
4	Раевского 12	10 м	Июнь	
5	Раевского 10	10 м	Июнь	
6	Раевского 6	10 м	Июнь	
7	Раевского 4	10 м	Июль	
8	Раевского 2	10 м	Июль	
9	Дзержинского 98	10 м	Июль	
			Замена вентиляей	
1	Юбилейна 1	Все вентиля отопления в подвале	Май	
2	Фрунзе 10	Частично вентиля отопления в подвале	Июнь	
3	Фрунзе 8	Частично вентиля отопления в подвале	Июль	
			ОПИЛЮВКА ДЕРЕВЬЕВ	
1	Раевского 4	3 дерева	Февраль ,март	Комбинат благоустройства
2	Раевского 6	3 дерева	Февраль ,март	Комбинат благоустройства
3	Раевского 12	3 дерева	Февраль ,март	Комбинат благоустройства

4	Фрунзе 10	1 дерево	Февраль ,март	Комбинат благоустройства
5	Фрунзе 16	3 дерева	Февраль ,март	Комбинат благоустройства
6	Кирова 44 1п	1 д (клен) оставить высоту 5 метров		Комбинат благоустройства
1	Юб 1 1п	1ш 2м	Ремонт лавок Май	КМАшахтер
1	Кир 46А	4 шт	Доски объявлений	
1	Сел-ка 3Б	Отмостка за домом 15 м	Отмостки	

Гл инженер УК «КМАшахтер»

Седых АН



29.12.2019 г.