

ПЛАН –ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ООО УК «КМАшахтер»

на август 2019

№ п\п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядчик	Срок выполнения работ
1.	Раевского д.12	Ремонт системы отопления: Замена труба д.40 *3,0-10,5м Опора -10шт Кран шар.220ВВ3/4 рычаг 2-шт. Сгон ду20---2шт. Контрагайка ду 20--2 шт. Муфта ду20-2шт. Тройник перех. Ду 20*15-2шт. Кран шар.221ВН ½-2шт Резьба ду20-4 шт.		Август 2019г
2.	Ул.Кирова д.48а	Ремонт Канализации Труба ПП 110*0,5-0,5-1шт Патрубок компен. 110-1шт Переход чуг/пл.124/110-1шт. Хомут мет. С гайкой 4-1шт. Манжета 110*123 -1шт. Ремонт ХВС		
3.	Ул.Кирова д.48	Кран шар.221вн -1 шт угольник ду 25-1 шт. кран шар.220ВВ -2 шт муфта НР 20*1/2 -2шт угольник ду 20-2 шт. труба д.20-2м		
4.	Ул.Раевского д.16	кран шар.220ВВ -1 шт кран шар. со штуц.1/2-1шт. муфта НР 20*1/2 -1шт угольник ду 20-2шт муфта ВР 20*1/2-1 шт. труба д.20-2м хомут 1/25-2 шт.		
5.	Раевского д.16 1 подъезд	Ремонт лестничных клеток Ремонт штукатурки стен, откосов , потолков - 63 м2 Окраска клеевым составом стен и потолков 65 м2 Побелка стен и потолков 278м2		

		Окраска стен 225 м2 Окраска поручней 30 м2 Окраска плинтусов 12 м2 Окраска дверей 6м2 Окраска труб 8 м2 Покраска окон 9 м2		
6.	Раевского д.16 2 подъезд	Ремонт штукатурки стен, откосов , потолков - 58 м2 Окраска клеевым составом стен и потолков 65 м2 Побелка стен и потолков 278м2 Окраска стен 225 м2 Окраска поручней 30 м2 Окраска плинтусов 12 м2 Окраска дверей 6м2 Окраска труб 8 м2 Покраска окон 9 м2		

« Заказчик»

ООО УК «КМАшахтер»

Генеральный директор



Седых Г.И.

« Исполнитель»

МКУ «УКС»

Директор



Семендяй В.Н.

« Общество»

ООО «ЕУК»

Директор



Солопова Е.А.

**РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА
ООО УК «КМАШАХТЕР» за август 2019г.**

№ п/п	АДРЕС ЖИЛОГО ДОМА	Зар.плата	ЕСН	Услуги сторонних организаций	Общексплуатационные расходы	Материалы	Трудозаграты	Итого
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Ул.Раевского д.16	398	120			601		1119
2	Ул.Раевского д.12	1491,5	450			1591,75		3533,25
3	Ул.Кирова д.48а	99,9	30			331		460,9
4	Ул.Кирова д.48	398	120			963		1481
	ИТОГО	2387,4	720			3486,75		6594,15
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Ул.Раевского д.16 1подъезд		7852	26000		7213,53		41065,53
6	Ул.Раевского д.16 2подъезд		7852	26000		7140		40992
	ИТОГО		15704	52000		14353,53		82057,53
	ВСЕГО	2387,4	16424	52000		17840,28		88651,68

Исполнитель

А.Н.Седых



Адрес жилого дома

ул. Раевского д. 16

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМашахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	зарплата	э/пл. ма	прямые	зарплата	э/плат. маш.	на един.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРРр 65-5-1	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовым д. до 20мм	100шт	0,02	4038,64	689,31	4,85		81	14	0	0	81	2
2.	65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 20мм	100м	0,02	4508,88	774,82	62,64	2,66	90	15	1	0	85,9	2
								Итого	171	29	1	0		4
		Удорожание сметной стоимости												
1.		Зарплата 17500*4/176						398						
2.		ЕСН 30,2%						120						
3.		Услуги сторонних организаций						0						
4.		Общексплуатационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						601						
		Всего :						1119						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 кран шаров со штуц. 1/2	1	288	288
2 кран шаровый 220 ВВ	1	132	132
3 муфта НР 20*1/2	1	37	37
4 угольник ду 20	2	4,6	9,2
5 муфта ВР 20*1/2	1	31	31
6 труба д. 20	2	27,9	55,8
7 хомут 1/25	2	24	48
			601

Исполнитель : А.Н. Седых



Имжемер по наряду за строительством ЛМО МКУ, УКС "Газарик Т. В. Ф. С."

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЫ И
СТРОИТЕЛЬСТВА
Проверено Технадзор

«...» ... 20...

Адрес жилого дома

ул. Раевского д.16

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМашахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты		
				зарплата	экс.маш.	з/пл.ма ш.	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего	
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовым д. до 20мм	100шт	0,02	689,31	4,85		81	14	0	0	81	2
1.	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 20мм	100м	0,02	774,82	62,64	2,66	90	15	1	0	85,9	2
2.						итого	171	29	1	0		4
	Удорожание сметной стоимости											
1.	Зарплата 17500*4/176					398						
2.	ЕСН 30,2%					120						
3.	Услуги сторонних организаций					0						
4.	Общеслужебные организационные расходы					0						
5.	Стоимость материалов					601						
	Всего :					1119						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 кран шаров со штуц. 1/2	1	288	288
2 кран шаровый 220 ВВ	1	132	132
3 муфта НР 20*1/2	1	37	37
4 угольник ду 20	2	4,6	9,2
5 муфта ВР 20*1/2	1	31	31
6 труба д.20	2	27,9	55,8
7 хомут 1/25	2	24	48
			601

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Исполнитель : А.Н. Седых

Инициалы по назначению за печатью своего ИТУ
Т.В. Седых

Проверено Технадзор
« » 20__ г

Адрес жилого дома
ул. Раевского д.12

АКТ


о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАшахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл. ма ш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРР 65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных узлов.д.до 50мм	100м	0,105	5255,91	921,3	157,68	3,46	552	97	17	0	111	12
2.	ТЕРР 65-5-1	Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовым д. до 20мм	100шт	0,04	4038,64	689,31	4,85	ИТОГО	162	28	0	81	3	15
1.		Удорожание сметной стоимости							714	124	17	0		
2.		Зарплата 17500*15/176						1491,5						
3.		ЕСН 30,2%						450						
4.		Услуги сторонних организаций						0						
5.		Общексплуатационные расходы						0						
		Стоимость материалов						1591,75						
		Всего :						3533,25						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 труба д.40	10,5	55,9	586,95
3 кран шаров. 3/4	2	210	420
4 сгон ду 20	2	22	44
5 контогайка ду 20	2	11,9	23,8
6 муфта ду 20	2	24,5	49
7 тройник перех.ду20	2	57	114
8 кран шаров 1/2	2	160	320
9 резьба ду20	4	8,5	34
			1591,75

Исполнитель : А.Н. Седых



выявлен по наряду за строительством ТЖД МКУ, УК и Тарих Т.В. Ф.Ф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор

«...» 20 г.

Адрес жилого дома
ул.Раевского д.12

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАШахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл.ма ш.	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРР 65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных узлов.д.до 50мм	100м	0,105	5255,91	921,3	157,68	3,46	552	97	17	0	111	12
2.	ТЕРРр 65-5-1	Смена арматуры;вентилей и клапанов обратных муфтовым д. до 20мм	100шт	0,04	4038,64	689,31	4,85		162	28	0	81	3	
		Удорожание сметной стоимости						ИТОГО	714	124	17	0		15
1.		Зарплата 17500*15/176						1491,5						
2.		ЕСН 30,2%						450						
3.		Услуги сторонних организаций						0						
4.		Общезсплутационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						1591,75						
		Всего :						3533,25						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 труба д.40	10,5	55,9	586,95
3 кран шаров. 3/4	2	210	420
4 сгон ду 20	2	22	44
5 контогайка ду 20	2	11,9	23,8
6 муфта ду 20	2	24,5	49
7 тройник перех.ду20	2	57	114
8 кран шаров 1/2	2	160	320
9 резьба ду20	4	8,5	34
			1591,75

Исполнитель : А.Н. Седых

и и измер по марку за строительством ИСК "ЖС" Дарья Т.В. РБ

МАРИЦАПАТЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор
« » 2019 г

Адрес жилого дома

ул.Кирова д.48а

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМашахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты				
			Кол-во	прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл.ма ш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100 мм.	100м	0,005	15582,83	575,05	25,4	2,43	78	3	0	0	61,9	1
	Удорожание сметной стоимости						ИТОГО	714	3	0	0		1
1.	Зарплата 17500*1/176						99,9						
2.	ЕСН 30,2%						30						
3.	Услуги сторонних организаций						0						
4.	Общексплуатационные расходы						0						
5.	Стоимость материалов						331						
	Всего :						460,9						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 труба ПП 110*0,5	1	96	96
2 патрубков компю110	1	73	73
3 переход чуг/пл. 124/110	1	162	162
4 хомут мет. С гайк	1	55	55
5 манжета 110*123	1	55	55
			331

Исполнитель : А.Н. Седых

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Иванов по договору за строительством ТБО МКУ "УКС" Седых Т.В.

Проверено Технадзор

« 20 » г.

Адрес жилого дома

ул. Кирова д. 48а

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАшахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость				Трудозатраты		
					прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл. ма ш.	экс.маш.	прямые	зарплата	з/плат. маш.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРр 65-8-2	Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100 мм.	100м	0,005	15582,83	575,05	25,4	2,43	78	3	0	0	61,9	1
		Удорожание сметной стоимости						ИТОГО	714	3	0	0		1
1.		Зарплата 17500*1/176						99,9						
2.		ЕСН 30,2%						30						
3.		Услуги сторонних организаций						0						
4.		Общезаклупатационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						331						
		Всего :						460,9						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 труба ПП 110*0,5	1	96	96
2 патрубков компю 110	1	73	73
3 переход чуг/пл. 124/110	1	162	162
4 хомут мет. С гайк	1	55	55
5 манжета 110*123	1	55	55
			331

Исполнитель : А.Н. Седых

М.О. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Президент Технадзор

« 20 » г

Венчикер по надзору за строительством вкц "УКС" Захаров Т.В. ЗС

Адрес жилого дома

ул.Кирова д.48

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМашахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	зарплата	экс.маш. ш.	з/пл.ма	прямые	зарплата	экс.маш. маш.	з/плат.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРРр	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовым д. до 20мм	100шт	0,03	4038,64	689,31	4,85		121	21	0	0	81	2
2.	65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.до 20мм	100м	0,02	4508,88	774,82	62,64	2,66	90	15	1	0	85,9	2
								Итого	211	36	1	0		4
		Удорожание сметной стоимости												
1.		Зарплата 17500*4/176						398						
2.		ЕСН 30,2%						120						
3.		Услуги сторонних организаций						0						
4.		Общексплуатационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						963						
		Всего :						1481						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1штуцер	1	75	75
3кран шаровый 221 ВН 1	1	435	435
4 угольник ду 25	1	50	50
5кран шаров 220 вв	2	132	264
6 муфта НР 20*1/2	2	37	74
7 угольник ду 20	2	4,6	9,2
8 труба д.20	2	27,9	55,8
			963

Исполнитель: А.Н. Седых

Итого по накладной за приемку работ ООО УК "КМашахтер" 2019г. 1481 руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Проверено Технадзор
« 20 » г.

Адрес жилого дома

ул.Кирова д.48

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМашахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты		
				зарплата	экс.маш.	з/пл.ма ш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовым д. до 20мм	100шт	0,03	689,31	4,85		121	21	0	0	81	2
2.	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.до 20мм	100м	0,02	774,82	62,64	2,66	90	15	1	0	85,9	2
						Итого	211	36	1	0		4
	Удорожание сметной стоимости											
1.	Зарплата 17500*4/176						398					
2.	ЕСН 30,2%						120					
3.	Услуги сторонних организаций						0					
4.	Общексплуатационные расходы						0					
5.	Стоимость материалов						963					
	Всего :						1481					

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 штучер	1	75	75
3 кран шаровый 221 ВН 1	1	435	435
4 угольник ду 25	1	50	50
5 кран шаров 220 вв	2	132	264
6 муфта НР 20*1/2	2	37	74
7 угольник ду 20	2	4,6	9,2
8 труба д.20	2	27,9	55,8
			963

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Исполнитель : А.Н. Седых

Иванович по договору за строительством МКУ "УК" "КМашахтер" Т.В. БЗ

Проверено Технадзор
« » 20 г

Адрес жилого дома

ул. Раевского дом 16 1 под.

АКТ

о приемке выполненных работ по текущему ремонту за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАшахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость				Трудозатраты		
					зарплата	экс.маш.	з/пл.ма ш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2	100м2	0,6	2663,25	1895,31	20,15	7,32	1598	1137	12	4	228,35	137
2.	ТЕРр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,03	4744,9	3217,7	34,88	12,67	142	97	1	0	383,06	11
3.	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами стен и потолков	100м2	2,78	219,54	165,85	7,85	1,09	610	461	22	3	21,1	59
4.	ТЕРр 62-7-3	Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 50%	100м2	2,25	1341,79	537,18	8,82	1,09	3019	1209	20	2	66,4	149
5.	ТЕРр 62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0,09	1377,92	662,57	8,82	1,09	124	60	1		81,9	7
6.	ТЕРр 62-10-2	То же дверей	100м2	0,06	1200,96	470,84	87,82	1,09	72	28	5	0	58,2	3
7.	ТЕРр 62-18-2	Окраска масляными составами плинтусов	100м2	0,12	712,79	314,88	8,82	1,09	86	38	1	0	38,4	5
8.	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	100м2	0,08	930,97	475,65	0,97	1,09	74	38	0	0	62,75	5

9.	ТЕРр 62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	100м2	0,3	763,53	507,65	0,97	1,15	229	152	0	0	62,75	19
10.	ТЕРр61 00-26-1	Разделка поверхности стен и потолков по клеевой окраске кистью	100м2	2,78	244,52	227,09	2,68	1,15	680	631	7	3	28,07	78
		Удорожание сметной стоимости						Итого:	6635	3851	70	14		474
1.		Зарплата												
2.		ЕСН 30,2%						7852						
3.		Услуги сторонних организаций						26000						
4.		Общексплуатационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						7213,53						
		Всего :						41065,5						
		Материалы												

№п/п	наименование	кол	цена	сумма
1.	Шпатлевка фин.	50	17,02	851
4.	мел	28	4,98	139,44
5.	уайт-спирит	15	64,52	967,8
7.	Эмаль бирюз.	40	101,37	4054,8
8.	Эмаль зол.коричн.	10	101,35	1013,5
9.	Грунтовка	3	62,33	186,99
	Итого			7213,53

исполнитель :А.Н.Седых

инженер по надзору за строительством ЛЮ ШКУ, УКС "Лесных Т.В. ДС"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Проверено Технадзор
« » 20 г.

Адрес жилого дома

ул.Раевского дом 16 1 под.

АКТ

о приемке выполненных работ по текущему ремонту за август м-ц 2019г. ООО УК "КМШахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты				
				прямые	зарплата	экс.маш. ш.	з/пл.ма	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2	100м2	0,6	2663,25	1895,31	20,15	7,32	1598	1137	12	4	228,35	137	
2.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,03	4744,9	3217,7	34,88	12,67	142	97	1	0	383,06	11	
3.	Окраска клеевыми составами стен и потолков	100м2	2,78	219,54	165,85	7,85	1,09	610	461	22	3	21,1	59	
4.	Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 50%	100м2	2,25	1341,79	537,18	8,82	1,09	3019	1209	20	2	66,4	149	
5.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1раз с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0,09	1377,92	662,57	8,82	1,09	124	60	1	1	81,9	7	
6.	То же дверей	100м2	0,06	1200,96	470,84	87,82	1,09	72	28	5	0	58,2	3	
7.	Окраска масляными составами плинтусов	100м2	0,12	712,79	314,88	8,82	1,09	86	38	1	0	38,4	5	
8.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	100м2	0,08	930,97	475,65	0,97	1,09	74	38	0	0	62,75	5	

9.	ТЕРр 62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	100м2	0,3	763,53	507,65	0,97	1,15	229	152	0	0	62,75	19
10.	ТЕРр61 00-26-1	Разделка поверхности стен и потолков по клеевой окраске кистью	100м2	2,78	244,52	227,09	2,68	1,15	680	631	7	3	28,07	78
		Удорожание сметной стоимости						Итого:	6635	3851	70	14		474
1.		Зарплата												
2.		ЕСН 30,2%						7852						
3.		Услуги сторонних организаций						26000						
4.		Общексплуатационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						7213,53						
		Всего :						41065,5						
		Материалы												

№п/п	наименование	кол	Цена	Сумма
1.	Шпатлевка фин.	50	17,02	851
4.	мел	28	4,98	139,44
5.	уайт-спирит	15	64,52	967,8
7.	Эмаль бирюз.	40	101,37	4054,8
8.	Эмаль зол.коричн.	10	101,35	1013,5
9.	Грунтовка	3	62,33	186,99
	Итого			7213,53

исполнитель : А.Н.Седых

инженер по контролю за строительством МКУ «УКС» Дарьян Т.В. ДС

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор

« » 20 г

Адрес жилого дома

ул.Раевского дом 16 2 под.

АКТ

о приемке выполненных работ по текущему ремонту за август м-ц 2019г. ООО УК "КМШахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	зарплата	экс.маш. ш.	э/пл.ма	прямые	зарплата	экс.маш. маш.	з/плат. на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2	100м2	0,55	2663,25	1895,31	20,15	7,32	1465	1042	11	4	228,35	126
2.	ТЕРр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,03	4744,9	3217,7	34,88	12,67	142	97	1	0	383,06	11
3.	ТЕРр 62-1-2	Окраска клевыми составами стен и потолков	100м2	2,78	219,54	165,85	7,85	1,09	610	461	22	3	21,1	59
4.	ТЕРр 62-7-3	Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 50%	100м2	2,25	1341,79	537,18	8,82	1,09	3019	1209	20	2	66,4	149
5.	ТЕРр 62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0,09	1377,92	662,57	8,82	1,09	124	60	1		81,9	7
6.	ТЕРр 62-10-2	То же дверей	100м2	0,06	1200,96	470,84	87,82	1,09	72	28	5	0	58,2	3
7.	ТЕРр 62-18-2	Окраска масляными составами плинтусов	100м2	0,12	712,79	314,88	8,82	1,09	86	38	1	0	38,4	5
8.	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	100м2	0,08	930,97	475,65	0,97	1,09	74	38	0	0	62,75	5

9.	ТЕРр 62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	100м2	0,3	763,53	507,65	0,97	1,15	229	152	0	0	62,75	19
10.	00-26-1	Разделка поверхности стен и потолков по клеевой окраске кистью	100м2	2,78	244,52	227,09	2,68	1,15	680	631	7	3	28,07	78
		Итого:							6501	3756	69	14		462
1.		Зарплата												
2.		ЕСН 30,2%						7852						
3.		Услуги сторонних организаций						26000						
4.		Общеслуплатационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						7140						
		Всего :						40992						
		Материалы												

№п/п	наименование	кол	Цена	сумма
1.	Шпатлевка фин.	50	17,02	851
4.	мел	28	4,98	139,44
5.	уайт-спирит	15	64,52	967,8
7.	Эмаль ПФ-115 салат	40	99,53	3981,2
8.	Эмаль зол.коричн.	10	101,35	1013,5
9.	Грунтовка	3	62,33	186,99
	Итого по п.2			7140

исполнитель :  А.Н.Седух
Инженер по надзору за строительством ПТО МКУ "УКС" Т.В.Гладких

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор
« 2 » 20 ____ г.

Адрес жилого дома

ул. Раевского дом 16 2 под.

АКТ

о приемке выполненных работ по текущему ремонту за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАШахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	зарплата	экс.маш. ш.	з/пл. ма	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2	100м2	0,55	2663,25	1895,31	20,15	7,32	1465	1042	11	4	228,35	126
2.	ТЕРр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,03	4744,9	3217,7	34,88	12,67	142	97	1	0	383,06	11
3.	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами стен и потолков	100м2	2,78	219,54	165,85	7,85	1,09	610	461	22	3	21,1	59
4.	ТЕРр 62-7-3	Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 50%	100м2	2,25	1341,79	537,18	8,82	1,09	3019	1209	20	2	66,4	149
5.	ТЕРр 62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%	100м2	0,09	1377,92	662,57	8,82	1,09	124	60	1	1	81,9	7
6.	ТЕРр 62-10-2	То же дверей	100м2	0,06	1200,96	470,84	87,82	1,09	72	28	5	0	58,2	3
7.	ТЕРр 62-18-2	Окраска масляными составами плинтусов	100м2	0,12	712,79	314,88	8,82	1,09	86	38	1	0	38,4	5
8.	ТЕРр 62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	100м2	0,08	930,97	475,65	0,97	1,09	74	38	0	0	62,75	5

9.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	100м2	0,3	763,53	507,65	0,97	1,15	229	152	0	0	62,75	19
10.	Разделка поверхности стен и потолков по клеевой окраске кистью	100м2	2,78	244,52	227,09	2,68	1,15	680	631	7	3	28,07	78
	Удорожание сметной стоимости						Итого:	6501	3756	69	14		462
1.	Зарплата												
2.	ЕЩН 30,2%						7852						
3.	Услуги сторонних организаций						26000						
4.	Общексплуатационные расходы						0						
5.	Стоимость материалов						7140						
	Всего :						40992						
	Материалы												

№п/п	наименование	кол	Цена	сумма
1.	Шпатлевка фин.	50	17,02	851
4.	мел	28	4,98	139,44
5.	уайт-спирит	15	64,52	967,8
7.	Эмаль ПФ-115 салат	40	99,53	3981,2
8.	Эмаль зол.коричн.	10	101,35	1013,5
9.	Грунтовка	3	62,33	186,99
	Итого			7140

исполнитель : А.Н.Седых

Веняхар по договору за строительством МКУ «УКС» Тархан Т.В. Р.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Проверено Технадзор
«__» _____ 20__ г

Адрес жилого дома

ул.Кирова д.48

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАшахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
				прямые	зарплата	экс.маш. ш.	з/пл. ма	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовым д. до 20мм	100шт	0,03	4038,64	689,31	4,85		121	21	0	0	81	2
2.	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 20мм	100м	0,02	4508,88	774,82	62,64	2,66	90	15	1	0	85,9	2
							ИТОГО	211	36	1	0		4
	Удорожание сметной стоимости												
1.	Зарплата 17500*4/176						398						
2.	ЕСН 30,2%						120						
3.	Услуги сторонних организаций						0						
4.	Общексплуатационные расходы						0						
5.	Стоимость материалов						963						
	Всего :						1481						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 штуцер	1	75	75
3 кран шаровый 221 ВН 1	1	435	435
4 угольник ду 25	1	50	50
5 кран шаров 220 вв	2	132	264
6 муфта НР 20*1/2	2	37	74
7 угольник ду 20	2	4,6	9,2
8 труба д.20	2	27,9	55,8
			963

Исполнитель : А.Н. Седых

Адрес жилого дома

ул.Кирова д.48а

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАшахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
				прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл.маш.	з/пл.маш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100 мм.	100м	0,005	15582,83	575,05	25,4	2,43	78	3	0	0	61,9	1
	Удорожание сметной стоимости						ИТОГО	714	3	0	0		1
1.	Зарплата 17500*1/176						99,9						
2.	ЕСН 30,2%						30						
3.	Услуги сторонних организаций						0						
4.	Общексплуатационные расходы						0						
5.	Стоимость материалов						331						
	Всего :						460,9						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 труба ПП 110*0,5	1	96	96
2 патрубок компю110	1	73	73
3 переход чуг/пл. 124/110	1	162	162
4 хомут мет. С гайк	1	55	55
5 манжета 110*123	1	55	55
			331

Исполнитель : А.Н. Седых



Адрес жилого дома

ул.Раевского д.12

АКТ

о приеме выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАшахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
				прямые	зарплата	экс.маш. ш.	з/пл.ма	прямые	зарплата	экс.маш. маш.	з/плат. маш.	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных узлов.д.до 50мм	100м	0,105	5255,91	921,3	157,68	3,46	552	97	17	0	111	12
2.	Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовым д. до 20мм	100шт	0,04	4038,64	689,31	4,85		162	28	0		81	3
	Удорожание сметной стоимости						ИТОГО	714	124	17	0		15
1.	Зарплата 17500*15/176						1491,5						
2.	ЕШН 30,2%						450						
3.	Услуги сторонних организаций						0						
4.	Общексплуатационные расходы						0						
5.	Стоимость материалов						1591,75						
	Всего :						3533,25						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 труба д.40	10,5	55,9	586,95
3 кран шаров. 3/4	2	210	420
4 сгон ду 20	2	22	44
5 контогайка ду 20	2	11,9	23,8
6 муфта ду 20	2	24,5	49
7 тройник перех.ду20	2	57	114
8 кран шаров 1/2	2	160	320
9 резьба ду20	4	8,5	34
10 сварочные работы			1591,75

Исполнитель : А.Н. Седых



Адрес жилого дома
ул.Раевского д.16

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАшахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость				Трудозатраты		
					прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл.ма ш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРРР	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовым д. до 20мм	100шт	0,02	4038,64	689,31	4,85		81	14	0	0	81	2
2.	65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 20мм	100м	0,02	4508,88	774,82	62,64	2,66	90	15	1	0	85,9	2
								Итого	171	29	1	0		4
		Удорожание сметной стоимости												
1.		Зарплата 17500*4/176						398						
2.		ЕСН 30,2%						120						
3.		Услуги сторонних организаций						0						
4.		Общексплуатационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						601						
		Всего :						1119						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 кран шаров со штуц.1/2	1	288	288
2 кран шаровый 220 ВВ	1	132	132
3 муфта НР 20*1/2	1	37	37
4 угольник ду 20	2	4,6	9,2
5 муфта ВР 20*1/2	1	31	31
6 труба д.20	2	27,9	55,8
7 хомут 1/25	2	24	48
			601

Исполнитель : А.Н. Седых



Адрес жилого дома

ул.Кирова 52а

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАшахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты				
				прямые	зарплата	экс.маш.	э/пл.ма ш.	прямые	зарплата	экс.маш.	э/плат. маш.	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРР 65-5-1	100шт	0,06		5863,9	876,53	11,63		352	53	1	0	103	6
								ИТОГО	352	53	1	0		6
	Удорожание сметной стоимости													
1.	Зарплата 17500*6/176							597						
2.	ЕСН 30,2%							180						
3.	Услуги сторонних организаций							0						
4.	Общексплуатационные расходы							0						
5.	Стоимость материалов							3385						
	Всего :							4162						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 кран шаров 220ВВ 1 рычаг	5	390	1950
2 кран шаровый 220 ВВ 1 1/4	1	610	610
3 сгон черн ду 25	5	36,4	182
4 муфта черн. Ду 25	5	33,4	167
5 контргайка ду 25	5	17,2	86
6 резьба черн ду25	10	14,3	143
7 резьба черн ду32	2	15,8	31,6
8 сгон черн ду 32	1	44	44
9 муфта ду 32	1	55	55
10 контргайка ду 32	1	26,4	26,4
11 лен коса	1	90	90
			3385

Исполнитель : А.Н. Седых

Адрес жилого дома

ул.Фрунзе Д.16а

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМашахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость					Трудозатраты		
				прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл.маш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат.м аш.	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100 мм.	100м	0,005		15582,83	575,05	25,4	2,43	78	3	0	0	61,9	1
							ИТОГО		714	3	0	0		1
	Удорожание сметной стоимости													
1.	Зарплата 17500*1/176								99,9					
2.	ЕСН 30,2%								30					
3.	Услуги сторонних организаций								0					
4.	Общезсплутационные расходы								0					
5.	Стоимость материалов								254					
	Всего :								383,9					

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 труба ПП 110*0,25	2	62	124
4 тройник ПП 110-0,25	1	75	75
5 манжета 110*123	1	55	55
			254

Исполнитель : А.Н. Седых



Адрес жилого дома

ул.Раевского д.2

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАшахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
				прямые	зарплата	экс.маш. ш.	з/пл.ма	прямые	зарплата	экс.маш. маш.	з/плат.	на ед.ин.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовым Д. до 32мм	100шт	0,01	5863,9	876,53	11,63		59	9	0	0	103	1
	Удорожание сметной стоимости						Итого	59	9	1	0		
1.	Зарплата 17500*1/176							99					
2.	ЕСН 30,2%							30					
3.	Услуги сторонних организаций							0					
4.	Общезксплуатационные расходы							0					
5.	Стоимость материалов							541					
	Всего :							670					

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1 кран шаров со штуц. 1/2	1	335	335
2 муфта	1	61	61
3 герметик	1	145	145
			541

Исполнитель : А.Н. Седых

Адрес жилого дома

АКТ

ул. Кирова д.67а

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАШахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость					Трудозатраты		
				прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл. маш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат.м аш.	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРр 65-8-2	100м	0,0025		15582,83	575,05	25,4	2,43	39	1	0	0	61,9	1
	Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100 мм.							ИТОГО	714	1	0	0		1
	Удорожание сметной стоимости													
1.	Зарплата 17500*1/176							99,9						
2.	ЕСН 30,2%							30						
3.	Услуги сторонних организаций							0						
4.	Общезсплуатационные расходы							0						
5.	Стоимость материалов							285						
	Всего :							414,9						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
Труба ПП 110*0,25	1	62	62
патрубок 110	1	73	73
патрубок 50	1	24	24
крестовина 110	1	130	130
			289

Исполнитель : А.Н. Седых



Адрес жилого дома

АКТ

ул.Равевского д.22а

о приемке выполненных сантехнических работ за август м-ц 2019г. ООО УК "КМАшхтер"

№ п/п	Обоснование и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость					Трудозатраты		
				прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл.маш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат.м	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРр 65-8-2	Смена полиэтиленовых канализационных труб д. до 100 мм.	100м	0,0125	15582,83	575,05	25,4	2,43	195	7	0	0	61,9	1
		Удорожание сметной стоимости						ИТОГО	714	7	0	0		1
1.		Зарплата 17500*1/176						99,9						
2.		ЕСН 30,2%						30						
3.		Услуги сторонних организаций						0						
4.		Общезсплутационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						532						
		Всего :						661,9						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
труба ПП 110*0,25	1	62	62
труба ПП 110*1	1	150	150
патрубок 110	1	73	73
переход чуг/гл	1	162	162
ревизия 110	1	85	85
			532

Исполнитель : А.Н. Седых

